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2. Цель и показатели регионального проекта

Вхождение Ульяновской области в число ведущих субъектов Российской Федерации по качеству общего образования по средством обновления содержания

и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители

(законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления

материально-технической базы и перепододготовки педагогических кадров к 2024 году  (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных

областей, процент

1.1 Доля муниципальных образований

Ульяновской области, в которых

обновлено содержание и методы

обучения предметной области

"Технология" и других предметных

областей, процент, ПРОЦ

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Основной

показатель

0,0000

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

1.2 Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц

, ТЫС ЕД

01.06.2018 0,0290 0,0450 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680Основной

показатель

0,0000
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2. Цель и показатели регионального проекта

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

1.3 Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек , ТЫС ЧЕЛ

01.09.2018 0,5000 1,0000 1,5000 3,0000 3,0000 3,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения

предметной области "Технология" 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область

"Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных

областей, в том числе:

утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других

предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум";

осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального

сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей;

сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум";

обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология";

к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей

осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ

различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

В Ульяновской области обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и других предметных областей

Утвержден перечень муниципальных образований

Ульяновской области, реализующих мероприятия по

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ,

в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

освоению предметной области «Технология» и других

предметных областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум». Осуществлен отбор через

профильную информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и кадровых

ресурсов организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных организаций, организаций

культуры, спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для реализации предметной

области «Технология» и других предметных областей.

Внедрена целевая модель освоения предметной области

«Технология» и других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в

том числе детских технопарков «Кванториум». К концу 2019

года изучение предметной области «Технология» и других

предметных областей не менее чем в 3 муниципальных

образованиях Ульяновской области осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся

школ различного типа. К концу 2020 года изучение

предметной области «Технология» и других предметных

областей осуществляется на базе высокотехнологичных

организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не

менее чем в 7 муниципальных образованиях Ульяновской

области, а также с привлечением обучающихся школ

различного типа. К концу 2021 года не менее чем в 80

организациях, реализующих общеобразовательные

программы, в не менее чем 12муниципальных образованиях

Ульяновской области изучение предметной области

«Технология» и других предметных областей осуществляется

на базе высокотехнологичных организаций, в том числе

детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

обучающихся школ различного типа. К концу 2022 года, не

менее чем в 125 организациях, реализующих

общеобразовательные программы, в не менее чем 15

муниципальных образованиях Ульяновской области,

изучение предметной области «Технология» и других

предметных областей осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в том числе детских

технопарков «Кванториум», а также с привлечением

обучающихся школ различного типа. К концу 2023 года не

менее чем 200 организациях, реализующих

общеобразовательные программы, в не менее чем 18

муниципальных образованиях Ульяновской области

изучение предметной области «Технология» и других

предметных областей осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в том числе детских

технопарков «Кванториум», а также с привлечением

обучающихся школ различного типа. К концу 2024 года в

каждом муниципальном образовании Ульяновской области

изучение предметной области «Технология» и других

предметных областей осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в том числе детских

технопарков «Кванториум», а также с привлечением

обучающихся школ различного типа, в том числе школ,

работающих в неблагоприятных социальных условиях.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-

технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические

рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения

условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей.

Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими

рекомендациями.

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям,

методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и

учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в

соответствии с характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в 236 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся.

Значение количества организаций

, осуществляющих образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному

уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями

здоровья. Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

 По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по обновлению

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

материально-технической базы, в том числе для реализации

предметной области "Технология" и других предметных

областей в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам. Сформированы

методические рекомендации по материально-техническому

оснащению и обновлению содержания образования в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, с учетом необходимости

обеспечения условий для обновления содержания и

совершенствования методов обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей.

Проведен мониторинг реализации мероприятий по

обновлению материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным общеобразовательным

программам, в соответствии со сформированными

методическими рекомендациями.

Обеспечено обновление содержания образовательных

программ, в том числе по предметной области "Технология"

и другим предметным областям, методик преподавания и

оценивания результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного

оборудования и учебно-методических комплексов с учетом

особых образовательных потребностей обучающихся в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися соответствующих

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

образовательных программ в соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена материально-техническая база,

созданы условия для реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий обучающихся.

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы

9

 для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых городах.

Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской

Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового

и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в

том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в

соответствии с характеристиками результатов.

К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской

Федерации создана материально-техническая база

9

 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

неблагоприятных социальных условиях, в том числе:

в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;

в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;

в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;

в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;

в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей.

Значение количества организаций

, в которых создается материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе

технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах

По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

создание материально-технической базы9 для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах. Проведен отбор заявок и заключение

соглашений с высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию материально-

технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах, в том числе школах, работающих в

неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено

обновление содержания образовательных программ, методик

на 31.12.2019 - 0.029 ТЫС ЕД

на 31.12.2020 - 0.029 ТЫС ЕД

на 31.12.2021 - 0.029 ТЫС ЕД

на 31.12.2022 - 0.029 ТЫС ЕД

на 31.12.2023 - 0.029 ТЫС ЕД

на 31.12.2024 - 0.029 ТЫС ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

преподавания и оценивания результатов освоения

образовательных программ, дизайна инфраструктуры,

перечня средств обучения и учебно-методических

комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ в соответствии

с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее

чем в 2 тыс. школ, расположенных в сельской местности и

малых городах, не менее чем в 10 субъектах Российской

Федерации создана материально-техническая база9 для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и гуманитарного

профилей, с охватом не менее 100 тыс. детей, созданы

условия для реализации дистанционных программ обучения,

в том числе на базе сетевых форм.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей

предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года во всех субъектах Российской

Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической

направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального

сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального

образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик

переподготовки педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической

направленностей.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом

повышения квалификации педагогических работников.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024

4.1

В Ульяновской области для учителей предметной области

"Технология" действует система повышения квалификации на базе

детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего образования, предприятий

реального сектора экономики

 

К концу 2024 года в Ульяновской области изучение

предметной области "Технология" и других предметных

областей осуществляется на базе высокотехнологичных

организаций, в том числе детских технопарков

"Кванториум", а также с привлечением обучающихся школ

различного типа, в том числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных условиях.

на 01.09.2021 - 1 ЕД

01.09.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской

Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные

примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий

обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации

настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.

Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе

требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

5.1

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках

федерального проекта, в общеобразовательные организации

Ульяновской области

К концу 2022 года внедрены обновленные примерные

основные общеобразовательные программы, разработанные в

рамках федерального проекта, в общеобразовательные

организации Ульяновской области, что позволит повысить

качество преподавания всех предметных областей,

обеспечить соответствие условий обучения современным

требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет

способствовать достижению главных целевых установок

реализации настоящего федерального проекта и

национального проекта "Образование" в целом.

Проведен мониторинг использования обновленных

федеральных государственных образовательных стандартов

общего образования, в том числе требований к результатам

освоения образовательной программы общего образования.

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией

наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит

создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей

национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов

Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6.1

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

Ульяновской области вовлечены в различные формы сопровождения

и наставничества

В соответствии с разработанной методологией

наставничества обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой деятельности, к концу

2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных

организаций вовлечены в различные формы сопровождения

и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 %

обучающихся), что позволит создать условия для

формирования активной гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей

национального проекта "Образование" в части воспитания

гармонично развитой и социально ответственной личности

на основе духовно-нравственных ценностей народов

Ульяновской области, исторических и национально-

культурных традиций.

Разработаны и внедрены программы менторства и

наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия

с предприятиями Ульяновской области.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 %

общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования

инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.

Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что

позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 % организаций;

2021 г. – 20 % организаций;

2022 г. – 35 % организаций;

2023 г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 % организаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7.1

Не менее 70% организаций Ульяновской области, реализующих

программы начального, основного и среднего общего образования,

реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных

организаций Ульяновской области реализуют

образовательные программы в сетевой форме в целях

повышения эффективности использования инфраструктуры

и кадрового потенциала системы образования и расширения

возможностей детей в освоении программ общего

образования. Реализация мероприятий федерального проекта

будет направлена на повышение доступности качественного,

вариативного образования, что позволит поэтапно достичь

следующих результатов охвата организаций, реализующих

программы начального, основного и среднего общего

образования - реализуют общеобразовательные программы в

сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 %

организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 %

организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 %

организаций; 2024 г. – 70 % организаций.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций

реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной организации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций

Ульяновской области реализуются механизмы вовлечения

общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации

К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций Ульяновской области обеспечено вовлечение

общественно-деловых объединений и участие

представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием общеобразовательных

организаций.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее

230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда

для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя

мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест

в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в

том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего,

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к

функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9.1

Создано не менее 1400 новых мест в общеобразовательных

организациях Ульяновской области (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для

школьников")

К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых

мест в общеобразовательных организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников"), что позволит

повысить доступность и улучшить качество общего

образования. Создание новых мест в общеобразовательных

организациях осуществлено в рамках региональных

программ, которые включают в себя мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего образования

(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение

(выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных

организаций, расположенных в субъектах Российской

Федерации), в том числе оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях средствами обучения и

воспитания, необходимыми для реализации основных

образовательных программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования. Региональные

программы софинансируются из федерального бюджета, в

том числе в рамках отдельной субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Актуализированы перечень средств обучения и воспитания,

необходимых для реализации образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего

образования, соответствующих современным условиям

обучения, необходимого оборудования при оснащении

общеобразовательных организаций в целях реализации

мероприятий по содействию созданию в субъектах

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой

потребности) новых мест в общеобразовательных

организациях, критерии его формирования и требования к

функциональному оснащению, а также норматив стоимости

оснащения одного места обучающегося средствами обучения

и воспитания.

на 31.12.2019 - 1100 МЕСТ

на 31.12.2020 - 1400 МЕСТ

на 31.12.2024 - 0 МЕСТ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам0

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1 0,00 0,001,68 1,68 0,00 3,360,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.1.2 0,00 0,000,00

0,001,68 1,680,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3 0,00 3,360,00

0,001,68 1,680,00бюджет субъекта Российской Федерации1.1.3.1 0,00 3,360,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.1.3.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах0

Обновлена материально-техническая база

для формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

2.1 45,91 0,001,37 1,37 0,00 48,650,00

0,000,00 0,0044,31Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

2.1.1 0,00 44,310,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

2.1.2 0,00 0,000,00

0,001,37 1,3745,91консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

2.1.3 0,00 48,650,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,001,37 1,3745,68бюджет субъекта Российской Федерации2.1.3.1 0,00 48,420,00

0,000,00 0,0045,68межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

2.1.3.2 0,00 45,680,00

0,000,00 0,0045,91бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2.1.3.3 0,00 45,910,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей

предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики0

В Ульяновской области для учителей

предметной области "Технология"

действует система повышения

квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

и высшего образования, предприятий

реального сектора экономики

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

3.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных3.1.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

внебюджетных фондов Российской

Федерации и их территориальных фондов

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

3.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации3.1.3.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

3.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

3.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 0,000,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества0

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций

Ульяновской области вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества

4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

4.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

4.1.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

4.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации4.1.3.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

4.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

4.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники4.1.4 0,00 0,000,00

5  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 0

Не менее 70% организаций Ульяновской

области, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования, реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме

5.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

5.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

5.1.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

5.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации5.1.3.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

5.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

5.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники5.1.4 0,00 0,000,00

6  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")0

Создано не менее 1400 новых мест в

общеобразовательных организациях

Ульяновской области (продолжение

реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников")

6.1 615,84 0,00239,57 0,00 0,00 855,410,00

0,00152,59 0,00270,73Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

6.1.1 0,00 423,320,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

6.1.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,00239,57 0,00615,84консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

6.1.3 0,00 855,410,00

0,00227,59 0,00545,59бюджет субъекта Российской Федерации6.1.3.1 0,00 773,180,00

0,00227,59 0,00545,59межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

6.1.3.2 0,00 773,180,00

0,00239,57 0,00615,84бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

6.1.3.3 0,00 855,410,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники6.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 661,75 242,62 3,05 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

661,75

0,00 0,00 0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

591,27

591,27

0,00

0,00

242,62

230,64

227,59

3,05

3,05

0,00

661,75 0,00239,57 0,00

0,00 0,00 907,42

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 907,42

0,00

0,00

0,00 824,96

0,00 818,86

0,00 0,00 901,32бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

315,04 0,00152,59 0,00 0,00 0,00 467,63
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

1 Участник Мясникова М. В. Консультант департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания

Козлова Наталья

Александровна

15

В Ульяновской области обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

35

3 Участник регионального

проекта

Мажарцева А. П. 5

4 Участник регионального

проекта

Канюшева М. Д. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Сурский район" Ульяновской

области

5

5 Участник регионального

проекта

Мурзаев В. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

35
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7 Участник регионального

проекта

Пантюхина С. Ю. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Барышский район"

Ульяновской области

5

8 Участник регионального

проекта

Кудряшова Н. И. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Новомалыклинский район"

Ульяновской области

5

9 Участник регионального

проекта

Мартьянова О. Н. Начальник управления 5

10 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента 35

11 Участник регионального

проекта

Тимофеева М. М. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Инзенский район"

Ульяновской области

5

12 Участник регионального

проекта

Карпова Е. А. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Тереньгульский район"

Ульяновской области

5

13 Участник регионального

проекта

Барыкова Е. А. Начальник управления

образования

5

14 Участник регионального

проекта

Каргин Ю. В. Начальник управления

образования

5

15 Участник регионального

проекта

Куликова С. И. Начальник Управления 10
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16 Участник регионального

проекта

Витковская Е. В. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Сенгилеевский район"

Ульяновской области

5

17 Участник регионального

проекта

Кроткова Е. Я. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Майнский район"

Ульяновской области

5

18 Участник регионального

проекта

Тюлюкина В. Г. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Базарносызганский район"

Ульяновской области

5

19 Участник регионального

проекта

Старовойтова Е. А. Исполняющий обязанности

начальника управления

образования администрации

муниципального образования

"Ульяновский район"

Ульяновской области

5

20 Участник регионального

проекта

Питьева О. В. Референт департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания

50

21 Участник регионального

проекта

Дружинина О. В. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Новоспасский район"

Ульяновской области

5
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22 Участник регионального

проекта

Чиндина Н. Ю. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Карсунский район"

Ульяновской области

5

23 Участник регионального

проекта

Строгая О. В. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"город Димитровград"

5

24 Участник регионального

проекта

Архипова Т. Н. Начальник Управления

образования

5

25 Участник регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора по

инновационной деятельности-

руководитель Регионального

ресурсного центра развития

дополнительного образования

ОГБУ ДО Дворец творчества

детей и молодежи

20

26 Участник регионального

проекта

Левендеев Н. Н. Начальник отдела образования 5

27 Участник регионального

проекта

Алькин В. В. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Павловский район"

Ульяновской области

5

28 Участник регионального

проекта

Саляев И. Н. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Мелекесский район"

Ульяновской области

5
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29 Участник регионального

проекта

Пашина Л. И. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Радищевский район"

Ульяновской области

5

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мясникова М. В. Консультант департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания

Козлова Н. А. 15

31 Участник регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

35

32 Участник регионального

проекта

Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

20

33 Участник регионального

проекта

Питьева О. В. Референт департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания

50

34 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента 35

35 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

20

36 Участник регионального

проекта

Мясникова М. В. Консультант департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания

Козлова Н. А. 15
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37 Участник регионального

проекта

Чернова Е. В. Консультант департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания

Козлова Н. А. 25

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

35

39 Участник регионального

проекта

Каргин Ю. В. Начальник управления

образования

5

40 Участник регионального

проекта

Пашина Л. И. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Радищевский район"

Ульяновской области

5

41 Участник регионального

проекта

Тюлюкина В. Г. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Базарносызганский район"

Ульяновской области

5

42 Участник регионального

проекта

Тимофеева М. М. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Инзенский район"

Ульяновской области

5

43 Участник регионального

проекта

Чернова Е. В. Консультант департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания

Козлова Н. А. 25
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44 Участник регионального

проекта

Куликова С. И. Начальник Управления 10

45 Участник регионального

проекта

Левендеев Н. Н. Начальник отдела образования 5

46 Участник регионального

проекта

Витковская Е. В. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Сенгилеевский район"

Ульяновской области

5

47 Участник регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

35

48 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента 35

49 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

20

50 Участник регионального

проекта

Уба Е. В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Ульяновской области

100

51 Участник регионального

проекта

Кудряшова Н. И. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Новомалыклинский район"

Ульяновской области

5

52 Участник регионального

проекта

Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

20
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53 Участник регионального

проекта

Чиндина Н. Ю. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Карсунский район"

Ульяновской области

5

54 Участник регионального

проекта

Старовойтова Е. А. Исполняющий обязанности

начальника управления

образования администрации

муниципального образования

"Ульяновский район"

Ульяновской области

5

55 Участник регионального

проекта

Архипова Т. Н. Начальник Управления

образования

5

56 Участник регионального

проекта

Питьева О. В. Референт департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания

50

57 Участник регионального

проекта

Алькин В. В. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Павловский район"

Ульяновской области

5

58 Участник регионального

проекта

Кроткова Е. Я. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Майнский район"

Ульяновской области

5
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59 Участник регионального

проекта

Саляев И. Н. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Мелекесский район"

Ульяновской области

5

60 Участник регионального

проекта

Дружинина О. В. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Новоспасский район"

Ульяновской области

5

61 Участник регионального

проекта

Барыкова Е. А. Начальник управления

образования

5

62 Участник регионального

проекта

Мартьянова О. Н. Начальник управления 5

63 Участник регионального

проекта

Канюшева М. Д. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Сурский район" Ульяновской

области

5

64 Участник регионального

проекта

Пантюхина С. Ю. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Барышский район"

Ульяновской области

5

65 Участник регионального

проекта

Карпова Е. А. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Тереньгульский район"

Ульяновской области

5
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В Ульяновской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков

"Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора экономики

66 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ашлапова Т. В. Директор центра

образовательной и проектно-

исследовательской

деятельности областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

10

67 Участник регионального

проекта

Кроткова Е. Я. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Майнский район"

Ульяновской области

5

68 Участник регионального

проекта

Кудряшова Н. И. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Новомалыклинский район"

Ульяновской области

5

69 Участник регионального

проекта

Карпова Е. А. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Тереньгульский район"

Ульяновской области

5

70 Участник регионального

проекта

Каргин Ю. В. Начальник управления

образования

5
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71 Участник регионального

проекта

Алькин В. В. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Павловский район"

Ульяновской области

5

72 Участник регионального

проекта

Мартьянова О. Н. Начальник управления 5

73 Участник регионального

проекта

Левендеев Н. Н. Начальник отдела образования 5

74 Участник регионального

проекта

Строгая О. В. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"город Димитровград"

5

75 Участник регионального

проекта

Старовойтова Е. А. Исполняющий обязанности

начальника управления

образования администрации

муниципального образования

"Ульяновский район"

Ульяновской области

5

76 Участник регионального

проекта

Тимофеева М. М. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Инзенский район"

Ульяновской области

5

77 Участник регионального

проекта

Пашина Л. И. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Радищевский район"

Ульяновской области

5
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78 Участник регионального

проекта

Витковская Е. В. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Сенгилеевский район"

Ульяновской области

5

79 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента 35

80 Участник регионального

проекта

Питьева О. В. Референт департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания

50

81 Участник регионального

проекта

Архипова Т. Н. Начальник Управления

образования

5

82 Участник регионального

проекта

Дружинина О. В. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Новоспасский район"

Ульяновской области

5

83 Участник регионального

проекта

Чиндина Н. Ю. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Карсунский район"

Ульяновской области

5

84 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

20

85 Участник регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

35
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86 Участник регионального

проекта

Канюшева М. Д. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Сурский район" Ульяновской

области

5

87 Участник регионального

проекта

Тюлюкина В. Г. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Базарносызганский район"

Ульяновской области

5

88 Участник регионального

проекта

Саляев И. Н. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Мелекесский район"

Ульяновской области

5

89 Участник регионального

проекта

Пантюхина С. Ю. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Барышский район"

Ульяновской области

5

90 Участник регионального

проекта

Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

20

91 Участник регионального

проекта

Барыкова Е. А. Начальник управления

образования

5

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации Ульяновской области

92 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

35
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93 Участник регионального

проекта

Мартьянова О. Н. Начальник управления 5

94 Участник регионального

проекта

Саляев И. Н. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Мелекесский район"

Ульяновской области

5

95 Участник регионального

проекта

Барыкова Е. А. Начальник управления

образования

5

96 Участник регионального

проекта

Кроткова Е. Я. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Майнский район"

Ульяновской области

5

97 Участник регионального

проекта

Алькин В. В. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Павловский район"

Ульяновской области

5

98 Участник регионального

проекта

Архипова Т. Н. Начальник Управления

образования

5

99 Участник регионального

проекта

Пашина Л. И. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Радищевский район"

Ульяновской области

5
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100 Участник регионального

проекта

Старовойтова Е. А. Исполняющий обязанности

начальника управления

образования администрации

муниципального образования

"Ульяновский район"

Ульяновской области

5

101 Участник регионального

проекта

Чиндина Н. Ю. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Карсунский район"

Ульяновской области

5

102 Участник регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Семенова Н. В. 10

103 Участник регионального

проекта

Ашлапова Т. В. Директор центра

образовательной и проектно-

исследовательской

деятельности областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

10

104 Участник регионального

проекта

Дружинина О. В. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Новоспасский район"

Ульяновской области

5

105 Участник регионального

проекта

Мажарцева А. П. 5
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106 Участник регионального

проекта

Тимофеева М. М. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Инзенский район"

Ульяновской области

5

107 Участник регионального

проекта

Питьева О. В. Референт департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания

50

108 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента 35

109 Участник регионального

проекта

Мурзаев В. В. 5

110 Участник регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

35

111 Участник регионального

проекта

Пантюхина С. Ю. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Барышский район"

Ульяновской области

5

112 Участник регионального

проекта

Каргин Ю. В. Начальник управления

образования

5

113 Участник регионального

проекта

Тюлюкина В. Г. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Базарносызганский район"

Ульяновской области

5

114 Участник регионального

проекта

Куликова С. И. Начальник Управления 10
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115 Участник регионального

проекта

Строгая О. В. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"город Димитровград"

5

116 Участник регионального

проекта

Кудряшова Н. И. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Новомалыклинский район"

Ульяновской области

5

117 Участник регионального

проекта

Левендеев Н. Н. Начальник отдела образования 5

118 Участник регионального

проекта

Карпова Е. А. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Тереньгульский район"

Ульяновской области

5

119 Участник регионального

проекта

Витковская Е. В. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Сенгилеевский район"

Ульяновской области

5

120 Участник регионального

проекта

Канюшева М. Д. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Сурский район" Ульяновской

области

5

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Ульяновской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

121 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

35
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122 Участник регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Семенова Н. В. 10

123 Участник регионального

проекта

Ашлапова Т. В. Директор центра

образовательной и проектно-

исследовательской

деятельности областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

10

124 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента 35

125 Участник регионального

проекта

Питьева О. В. Референт департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания

50

126 Участник регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

35

Не менее 70% организаций Ульяновской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме

127 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

35

128 Участник регионального

проекта

Питьева О. В. Референт департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания

50

129 Участник регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

35
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130 Участник регионального

проекта

Ашлапова Т. В. Директор центра

образовательной и проектно-

исследовательской

деятельности областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

10

131 Участник регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Семенова Н. В. 10

132 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента 35

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Ульяновской области реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

133 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

35

134 Участник регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

35

135 Участник регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Семенова Н. В. 10

136 Участник регионального

проекта

Питьева О. В. Референт департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания

50

137 Участник регионального

проекта

Белов П. А. директор центра развития

конкуренции и сопровождения

инновационных процессов

ОГАУ ИРО

Андреев С. А. 10
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138 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента 35

Создано не менее 1400 новых мест в общеобразовательных организациях Ульяновской области (продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")

139 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

35

140 Участник регионального

проекта

Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

20

141 Участник регионального

проекта

Чернова Е. В. Консультант департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания

Козлова Н. А. 25

142 Участник регионального

проекта

Питьева О. В. Референт департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания

50

143 Участник регионального

проекта

Куликова С. И. Начальник Управления 10

144 Участник регионального

проекта

Карпова Е. А. Начальник управления

образования администрации

муниципального образования

"Тереньгульский район"

Ульяновской области

5

145 Участник регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

35
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146 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

20

147 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента 35
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Ульяновская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля муниципальных образований Ульяновской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других

предметных областей, процент ПРОЦ

1 Доля субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" ,

процент

X- число субъектов

Российской Федерации, в

которых обновлено

содержание и методы

обучения предметной

области "Технология" и

других предметных

областей
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц  ТЫС

ЕД

2 Число общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц нарастающим итогом к

2018 году

Xi- число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей

в i-ом субъекте Российской

Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек  ТЫС ЧЕЛ

3 Численность обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек нарастающим итогом

к 2018 году

Yi- число обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

i-ом субъекте Российской

Федерации


